

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2021 – 2023.

Lp.	Zakres działalności	Realizującym zadania	Sposób realizacji	Termin
1.	Przekazanie do publicznej wiadomości danych o osobach wyznaczonych na koordynatorów ds. dostępności (dostępność cyfrowa, dostępność architektoniczna).	Koordynator ds. dostępności	Zgłoszenie danych koordynatorów na listę koordynatorów ds. dostępności	Wrzesień 2020 r.
		Koordynator ds. dostępności	Zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.ryczywol.pl www.bip.ryczywol.pl	Maj 2020 r.
2.	Dokonanie samooceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej oraz architektonicznej Urzędu Gminy w Ryczywole pod kątem spełnienia wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności cyfrowej i ds. dostępności architektonicznej	Sprawdzenie zgodności treści umieszczonych na stronie z wymogami WCAG 2.1	Maj 2020 r.
3.	Przygotowanie i	Koordynator ds.	Przygotowanie	Maj 2020 r.

	opublikowanie Deklaracji Dostępności	dostępności cyfrowej i ds. dostępności architektonicznej	deklaracji zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	
4.	Zlecenie audytu wewnętrznego dostępności architektonicznej Urzędu Gminy w Ryczywole	Koordinator ds. dostępności architektonicznej	Przygotowanie i przekazanie zlecenia dot. wykonania audytu	Marzec 2021 r.
5.	Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordinator ds. dostępności cyfrowej i ds. dostępności architektonicznej	Opracowanie Planu działania oraz przekazanie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Ryczywół	Od września 2020 r. do marca 2021 r.
			Zamieszczenie Planu działania na stronie internetowej Urzędu Gminy Ryczywół oraz BIP	Marzec 2021
6.	Sporządzenie raportów o których mowa w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordinator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej	Przygotowanie danych zbiorczych do raportu w zakresie realizacji ustawy o dostępności	Marzec 2021 r.

			Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Ryczywół	31 marca 2021 r.
			Przekazanie sporządzonego raportu Wojewodzie Wielkopolskiemu	31 marca 2021 r.
			Podanie treści Raportu do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Gminy w Ryczywole oraz BIP	31 marca 2021 r.
7.	Poprawa stanu zapewnienia dostępności architektonicznej i cyfrowej	Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej	dostosowanie Urzędu Gminy w Ryczywole dla osób ze szczególnymi potrzebami (częściowa realizacja zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu)	2021r. – 2023r.
			Dostosowanie dokumentów, znajdujących się na stronach	

			internetowych Urzędu Gminy w Ryczywole dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą	
8.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno- komunikacyjnym	Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej	Działania mające na celu zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z zapisów ustawy o dostępności Dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.0	Realizacja w całym okresie działania koordynatora
9.	Zapoznanie pracowników Urzędu Gminy z zasadami tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo oraz zasadami obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami	Koordynator ds. dostępności cyfrowej	Działania mające na celu zapoznanie wszystkich pracowników z zasadami tworzenia dokumentów i obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami	2021r. – 2023r.

10.	Monitorowanie realizacji przyjętych działań	Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej	Bieżące monitorowanie realizacji przyjętych działań w okresie obowiązującego planu działania	2021 r. – 2023 r.
-----	---	--	--	-------------------

Wójt Gminy Ryczywół

(-) Henryk Szrama